Calendrier “ Les couleurs du cirque ”
	Septembre 2007 :
	Présentation communication du projet aux écoles



	19, 22, 26, 27, 29 novembre

3, 4 décembre
	Premières réunions de secteur : présentation aux enseignants du projet et de la démarche plastique et coopérative



	Décembre / janvier 2008:
	Recherche des motifs “ cirque ” dans les classes et premières transpositions plastiques (études préparatoires)


	28, 29, 31 janvier,

4, 5, 7, 11 février
	Nouvelle série de réunions de secteur : les études préparatoires à la gouache ou à l’acrylique de chaque classe (dont une de 100 x 100 cm sur papier) seront mises en commun, conseillées et numérisées.
Les m² de tissu donnés par l’AD OCCE seront distribués aux représentants des classes engagées dans le projet.



	Vendredi 15 février :
	Présentation des études préparatoires sur le site Internet de l’AD OCCE (mise en ligne assurée par  Laurent Grazide, animateur TICE) : 

http://occe32.free.fr/2007-08/c_cirque.html


	Mars :
	Poursuite du projet et peinture définitive  du motif “ cirque ” sur le m² de tissu à l’acrylique (Acrylo de Caran d’Ache) 



	Mercredi 2 avril :                         
	Retour dernier délai des mètres carrés à :

l’Atelier des Berges du Gers 99 boulevard Sadi Carnot à Auch Tel 05 62 60 01 80



	Jeudi 10 avril
	Présentation des m² définitifs sur le site de l’AD OCCE



	Mercredi 7 mai 14h :                            
	Réunion de la commission chargée de la composition de la fresque dans les locaux de l’Atelier des Berges du Gers



	à partir du mardi 13 mai :
	Assemblage et montage des 162 m² de la fresque en 58 lés 
Montage de 46 lés sur les tubes dans les locaux de l’Atelier des Berges du Gers



	dimanche 1er juin :
	Mise en place de la fresque sur la façade sud du Pont de la Treille avec l’aide du Groupe Auscitain de Spéléologie et d’une trentaine de bénévoles



	Vendredi 6 juin :           
	Vernissage de la fresque collective sur les Quais Lissagaray




